

Planejamento executivo de junho/26

Prioridades, calendário e campanhas.

Responsável: Agência VCom

Semana 1 - organizar a base

01 a 06/06: fechar pendências e preparar o mês

Prioridade máxima

- Finalizar planejamento mensal
- Finalizar relatório de marketing
- Abrir criativos: Dia dos Namorados e Conecta Saúde
- Postar 2º criativo de pertencimento

Prioridade moderada

- Revisar destaques do Instagram
- Melhorar Linktree/link de associação
- Encaminhar briefing do mídia kit
- Organizar materiais não postados

Objetivo da semana: sair da reunião com o mês desenhado, os arquivos abertos e o Trello menos nebuloso.

Semana 2 - relacionamento e inscrições

08 a 12/06: usar datas e chamadas sem exagerar no volume

09/06

Abrir inscrições para o Happy Hour Copa
Stories + feed + WhatsApp
CTA único e direto

12 ou 13/06

Dia dos Namorados
"ACIRV em um relacionamento sério com os empresários de Rio Verde"
Peça leve e institucional

Conteúdos frio

Quanto custa Sorvete Caro VS Café na ACIRV
Explicando Gírias da Geração Z com a ACIRV
Conteúdo frio sobre serviço ACIRV

Limite sugerido: 18 a 22 tarefas. A semana deve converter atenção em inscrição, não virar vitrine de ideias soltas.

Semana 3 - preparação pesada

15 a 19/06: reduzir risco antes da semana crítica

Eventos

Fechar plano de cobertura do Congresso ACIRV Mulher
Fechar plano do Happy Hour Copa
Confirmar roteiro, fotos, vídeos e responsáveis

Processo

Finalizar fluxograma de eventos
Definir quem faz o quê
Separar comunicação, financeiro, diretoria e organização

Conteúdo

Post frio de serviço
Chamadas finais de eventos

Regra: nenhuma cobertura deve chegar ao dia do evento sem briefing, responsáveis e pós-evento mapeados.

Semana 4 - execução e pós-evento

22 a 26/06: a semana mais crítica do mês

23/06

Cobertura Congresso
ACIRV Mulher
Stories, fotos, vídeos curtos
e bastidores.

24/06

Congresso ACIRV Mulher +
Happy Hour Copa
Registrar público,
patrocinadores, telão e
bastidores.

São João

Usar como clima e bastidor,
não como campanha grande
separada.

Limite da semana: 12 a 16 tarefas planejadas. O foco é executar, registrar e reaproveitar.

Campanhas centrais

O que deve ganhar narrativa, não apenas post isolado

Pertencimento

“Eu faço parte do movimento”
Diretoria primeiro, associados depois.
Usar moldura, depoimentos e prova social.

Happy Hour Copa

Inscrição, patrocinadores, bastidores, telão, clima Copa e pós-evento.

ACIRV Mulher

Aquecimento, cobertura dos dias 23 e 24, matéria no site e resumo em carrossel.

Critério de campanha: precisa ter antes, durante, depois e reaproveitamento.

Grade por canais

Cada canal com uma função clara no planejamento

Feed

Carrosséis simples
Datas comemorativas
Serviços ACIRV
Pós-evento

Reels

Edições
Depoimentos
Bastidores

Stories

Agenda
Repost
Inscrições
Cobertura ao vivo

Site

Matérias de eventos
Institucional
Autoridade
Registro formal

WhatsApp

Inscrições
Convites
Patrocínio
CTA único

A função do canal define o formato: feed organiza; reels aproxima; stories distribuem; site consolida; WhatsApp converte.

Indicadores de acompanhamento

O mês precisa ser medido por entrega, impacto e saúde operacional

Produção

% de tarefas planejadas entregues
Tarefas urgentes que entraram fora do plano

Instagram

Alcance, interações, salvamentos, compartilhamentos e retenção de reels

Eventos

Inscrições, presença, patrocinadores confirmados e materiais pós-evento

Processo

Briefings fechados antes dos eventos
Responsáveis definidos por área

Ritual sugerido: reunião curta toda segunda para revisar semana, urgências, cobertura e gargalos.

Próximos passos

Decisões para sair da apresentação com execução clara

1. Validar

Aprovar prioridades e planejamento

2. Ajustar

Mover cards para as semanas certas no trello.

3. Executar

Começar por: relatório, planejamento, mídia kit, estruturar processos, briefing, inscrições e cobertura.

Junho deve ser um mês de foco: fazer o essencial bem feito, medir o impacto e reduzir o ruído.